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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   С О Ю З А   С С Р



	Единая система программной документации
	ГОСТ 19.102-77

	 
	

	СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
	

	 
	

	United system for program documentation.
Development stages. 
	




Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1977 г. № 1268 срок введения установлен
с 01.01 1980 г.
1. Настоящий стандарт устанавливает стадии разработки программ и программной документации для вычислительных машин, комплексов и систем независимо от их назначения и области применения.

2. Стадии разработки, этапы и содержание работ должны соответствовать указанным в таблице.

Таблица.

	Стадии разработки
	Этапы работ
	Содержание работ

	1. Техническое задание
	Обоснование необходимости разработки программы
	Постановка задачи 

Сбор исходных материалов 

Выбор и обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой программы. 

Обоснование необходимости проведения научно-исследовательских работ. 

	
	Научно-исследовательские работы
	Определение структуры входных и выходных данных. 

Предварительный выбор методов решения задач. 

Обоснование целесообразности применения ранее разработанных программ. 

Определение требований к техническим средствам. 

Обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи 

	
	Разработка и утверждение технического задания
	Определение требований к программе. 

Разработка технико-экономического обоснования разработки программы. 

Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё. 

Выбор языков программирования. 

Определение необходимости проведения научно-исследовательских работ на последующих стадиях. 

Согласование и утверждение технического задания. 

	2. Эскизный проект
	Разработка эскизного проекта
	Предварительная разработка структуры входных и выходных данных. 

Уточнение методов решения задачи. 

Разработка общего описания алгоритма решения задачи 

Разработка технико-экономического обоснования. 

	
	Утверждение эскизного проекта
	Разработка пояснительной записки. 

Согласование и утверждение эскизного проекта. 

	3. Технический проект
	Разработка технического проекта
	Уточнение структуры входных и выходных данных. 

Разработка алгоритма решения задачи. 

Определение формы представления входных и выходных данных. 

Определение семантики и синтаксиса языка. 

Разработка структуры программы. 

Окончательное определение конфигурации технических средств. 

	
	Утверждение технического проекта
	Разработка плана мероприятий по разработке и внедрению программ. 

Разработка пояснительной записки. 

Согласование и утверждение технического проекта. 

	4. Рабочий проект
	Разработка программы
	Программирование и отладка программы.

	
	Разработка программной документации
	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77. 

	
	Испытания программы
	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний.

Проведение предварительных государственных, межведомственных, приёмо-сдаточных и других видов испытаний.

Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний. 

	5. Внедрение
	Подготовка и передача программы.
	Подготовка и передача программы и программной документации для сопровождения и (или) изготовления.

Оформление и утверждение акта о передаче программы на сопровождение и (или) изготовление.

Передача программы в фонд алгоритмов и программ. 


Примечания:
· 1. Допускается исключать вторую стадию разработки, а в технически обоснованных случаях - вторую и третью стадии. Необходимость проведения этих стадий указывается в техническом задании. 

· 2. Допускается объединять, исключать этапы работ и (или) их содержание, а также вводить другие этапы работ по согласованию с заказчиком. 



Переиздание. Ноябрь 1987 г.
Конец формы
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